

Số: 37/BC-THCSTT2

Cù Chi, ngày 19 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Về thời gian khởi công, tiến độ bàn giao mặt bằng và phương án tổ chức dạy và học trong thời gian sửa chữa Trường Trung học cơ sở Thị Trấn 2

Căn cứ Quyết định số 4972/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Cù Chi Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình sửa chữa Trường THCS Thị Trấn 2;

Căn cứ Quyết định số 5513/QĐ-BQL ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cù Chi về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Sửa chữa Trường THCS Thị Trấn 2;

Căn cứ nội dung buổi làm việc của lãnh đạo nhà trường với: Đại diện Chủ đầu tư (BQLDADDTXDKV), Tổng Công ty Thái sơn, Công ty thiết kế kiểm định xây dựng N.A.D, Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Cù Chi.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thị Trấn 2 báo cáo đến cơ quan quản lý và lãnh đạo địa phương các nội dung cụ thể như sau:

1. Về thời gian khởi công công trình và hoàn thành công trình

- Thời gian khởi công là thứ sáu ngày 21 tháng 03 năm 2025.
- Thời gian hoàn thành dự kiến là 05 tháng 9 năm 2025 và hoàn chỉnh bàn giao chính thức vào tháng 03 năm 2026.

2. Về tiến độ bàn giao mặt bằng

Để đảm bảo các hoạt động dạy học của trường năm học 2024-2025 và tạo điều kiện giúp học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình và tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 đạt kết quả tốt nhất, trường sẽ bàn giao cơ sở vật chất cho đơn vị thi công theo tiến độ sau:

2.1. Đợt 1 (từ 21/3/2025 đến 29/4/2025): Bàn giao khu vực công 3 (dọc theo đường Nguyễn Viết Xuân - Phạm Thị Hối), gồm:

- Khu vực sân sau dãy A (VP): Khu nhà đa năng (D1)
- Khu nhà ăn và Hội trường (D2)
- Chưa bàn giao khu phòng ngủ bán trú (D3)

2.2. Đợt 2: Từ 29/4/2025 đến 23/5/2025 (hết năm học 2024-2025) sẽ bàn giao tiếp các khu vực dọc theo Đường Nguyễn Viết Xuân, gồm:

- Khu phòng ngủ bán trú (D3)
- Toàn bộ Khu phòng học ở dãy B
- Khu Thư viện, kho sách thư viện

2.3. Đợt 3: Từ 5/6/2025 (HS khối 9 hoàn thành khóa ôn tập tuyển sinh) đến hết thời gian hè 2025 dự kiến 15/8/2025)

- Bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất còn lại ở khu A (văn phòng) và Khu C.
- Trong giai đoạn này: CBQL và nhân viên sẽ làm việc Thư viện để giải quyết công việc trong hè và chuẩn bị năm học mới 2025-2026.

3. Về phương án tổ chức dạy và học của nhà trường

3.1. Trong giai đoạn bàn giao cơ sở vật chất đợt 1: từ 21/3/2025 đến 29/4/2025.

Đây là giai đoạn rất quan trọng để học sinh hoàn thành chương trình năm học và chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2. Vì thế, kế hoạch dạy của trường sẽ như sau:

- Tất cả các hoạt động dạy và học của trường diễn ra bình thường: vẫn tổ chức 2 buổi/ngày, có tổ chức bán trú cho tất cả học sinh.

- Phương án di chuyển vào trường của học sinh: Tất cả học sinh đến trường theo lối đi bộ sẽ thực hiện như lâu này là ra vào trường theo cổng 1 (đường Lê Vĩnh Huy); Học sinh đến trường bằng xe cá nhân (xe đạp, xe đạp điện) thì ra vào trường theo cổng 2 (cổng trên đường Nguyễn Văn Ni - khu vực Cảng tin).

- Việc dạy học môn Giáo dục thể chất tổ chức tại sân chính của trường.

- Việc phục ăn bán trú (tháng 4): Trường sẽ trao đổi với Công ty cung cấp suất ăn sẽ nấu ăn tại Công ty rồi giao suất ăn đến trường để phục vụ cho các em dùng và phải đảm bảo đúng chất lượng và yêu cầu khác của cơ quan quản lý ATTP về suất ăn công nghiệp.

- Việc ngủ bán trú: thực hiện như cũ chỉ có thay đổi nhỏ là học sinh phòng ngủ 13(Phòng đa năng) thì giai đoạn này sẽ được bố trí ngủ tại phòng Nghe nhìn 2 (có máy lạnh).

3.2. Trong thời gian nhà trường tiến hành bàn giao đợt 2 Từ 29/4/2025 đến 23/5/2025 (hết năm học 2024-2025)

- Về học tập: giai đoạn này học sinh vừa học vừa kiểm tra học kỳ 2 theo lịch nên nhà trường không tổ chức Bán trú, không tổ chức học tiếng Anh với người nước ngoài; khối 6,7,8 chỉ học 1 buổi (mỗi buổi 05 tiết và học từ thứ Hai đến thứ Bảy); Khối 9 ngoài học như khối 6, 7, 8 sẽ có thêm 03 buổi học chiều để ôn và rèn kỹ năng Toán, tiếng Anh, Ngữ văn nhằm chuẩn bị thật tốt cho các em thi tuyển sinh vào lớp 10 trong các ngày 06 và 07 tháng 6 năm 2025.

- Riêng đối với lớp 7/9 và 8/9 thì ngoài việc học học như khối 6, 7, 8 sẽ có thêm 02 buổi học trái buổi để hoàn thành nội dung chương trình tích hợp.

- Lưu ý: Thời khóa biểu học và lịch kiểm tra sẽ gửi đến phụ huynh học sinh vào cuối tháng 4 để phối hợp thực hiện.

3.3. Thời gian từ 23/5/2025 về sau:

Giai đoạn này là giai đoạn kết thúc năm học 2025-2026, nên sẽ thực hiện như sau:

- Học sinh khối 6, 7, 8: Đến trường dự Lễ Bế giảng và chính thức nghỉ hè.
- Học sinh khối 9: Tiếp tục ôn tập thêm một số buổi ở các môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và thực nghi 04/6/2025 để sau đó các em dự thi tuyển sinh vào ngày 06/6 và 07/6/2025.

4. Vấn đề khác liên quan đến an ninh trật tự và an toàn trường học:

- Công trình sẽ lập rào chắn khu vực được nhà trường bàn giao cơ sở vật chất và tự quản lý và tổ chức thực hiện tại khu vực bên trong rào chắn.

- Trường không đồng ý cho nhân công lao động ở lại trong khuôn viên nhà trường vào ban đêm, trừ bảo vệ công trình (01 đến 02 người) và phải được công ty xây dựng báo cáo đến lãnh đạo trường bằng danh sách cụ thể để tiện theo dõi và phối hợp quản lý.

Trên đây là báo cáo của trường Trung học cơ sở Thị Trấn 2 về thời gian khởi công, thời gian hoàn thành, tiến độ bàn giao mặt bằng và phương án tổ chức dạy và học trong thời gian trường Trung học cơ sở Thị Trấn 2 được sửa chữa theo chủ trương của huyện Củ Chi./.

Nơi nhận:

- Phòng GD và ĐT huyện (để báo cáo);
- Thường trực UBND Thị Trấn (để báo cáo);
- Ban chỉ huy Công an Thị trấn (phối hợp);
- Cha mẹ học sinh (để phối hợp);
- HDSP nhà trường (để thực hiện);
- Lưu: VT, HT.



Nguyễn Văn Hiếu